

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 11. 2014

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo smlouvy NKÚ
47/180/2014

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad
Sídlo: Jankovcova 2, 170 04 Praha 7
Bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 30027-001/0710
IČ: 49370227
DIČ: není plátcem DPH
Osoby oprávněné jednat za objednatele
Ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Sloup
ředitel odboru hospodářské správy

Zhotovitel: Ing. Martin Dobeš
Místo podnikání: Chýnice, K Ousuší 85, 252 17 Tachlovice
Bankovní spojení: Česká Spořitelna
číslo účtu: 160457309/0800
IČ: 18920578
DIČ: není plátcem DPH

uzavírají dnešního dne tento dodatek č. 1:

I. Účel dodatku

Smluvní strany uzavřely mezi sebou Smlouvu o dílo dne 4. 11. 2014 (dále jen „smlouva“). Účelem tohoto dodatku je změna projektové dokumentace (dále jen „PD“) na Výstavbu systému jímání dešťových vod v areálu ŠS NKÚ v Přestavlkách u Slap s ohledem na změněné vyjádření KSÚS Středočeského kraje ke způsobu vypouštění dešťových vod uvedené v dopisu zn.: 2357/15/KSUS/KLT/MOT ze dne 5. 5. 2015.

II. Úprava termínu plnění

Smluvní strany sjednávají změnu doby plnění změny PD následovně:

Předání PD v rozpracovanosti	do 18. 5. 2015
Předání upraveného soupisu prací, výkazu výměr a položkového rozpočtu	do 20. 5. 2015
Předání čistopisu projektové dokumentace	do 2 pracovních dní od obdržení připomínek.

III. Úprava ceny díla

smluvní strany sjednávají cenu díla uvedenou v článku VI. smlouvy následovně:

Cena je stanovena jako cena pevná v tomto členění:

a) Vypracování PD včetně plánu organizace výstavby, a příp. zaměření	75.000,- Kč
b) Rozpočet, soupis prací vč. výkazu výměr	8.000,- Kč
c) Změna PD na Výstavbu systému jímání dešťových vod v areálu ŠS NKÚ v Přestavlkách u Slap	10.000,- Kč
Celková cena	93.000,- Kč

IV. Úprava platebních podmínek

Cena za zpracování PD pod písm. c) v článku III. tohoto dodatku bude uhrazena jednorázově na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po předání této části dokumentace objednateli, formou „Protokolu o předání a převzetí části díla.“

V. Závěrečná ujednání


Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Praze dne 7. 5. 2015

Za objednatele:


Ing. Vladimír Sloup
ředitel odboru HS
ČR – Nejvyšší kontrolní úřad

V Praze dne 7. 5. 2015

Za zhotovitele:


Ing. Martin Dobeš

Ing. Martin DOBEŠ
VODOHOSPODÁŘSKÉ PROJEKTY
CHÝNICE 85, 252 17 TACHLOVICE
IČO: 18920578