
Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/40 

Peněžní prostředky určené na úhradu nákladů pozemkových úprav 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
také „NKÚ“) na rok 2014 pod číslem 14/40. Kontrolní akci řídila a kontrolní závěr vypracovala 
členka NKÚ Ing. Hana Hykšová. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření s peněžními prostředky určenými na úhradu 
nákladů pozemkových úprav z kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství, 
z Programu rozvoje venkova a dalších zdrojů. 
 
Kontrola byla prováděna od srpna 2014 do února 2015. Kontrolovaným obdobím byly roky 
2011 až 2013, v případě věcných souvislostí i období předchozí a navazující.  
 
Kontrolované osoby: 
Ministerstvo zemědělství; 
Státní pozemkový úřad, Praha; 
Státní zemědělský intervenční fond, Praha. 
 
 

I. Úvodní informace 
 
Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 (dále jen 
„NSPRV“) zajišťoval vazby mezi cíli rozvoje venkova v České republice (dále také „ČR“) 
a evropskými strategickými směry prostřednictvím tří strategických rozvojových os: 
I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, II. Zlepšování životního prostředí 
a krajiny, III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. 
 
NSPRV byl rozpracován do Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013 
(dále také „PRV“) jako nástroje pro získání finanční podpory poskytnuté Evropskou unií 
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. PRV v ose I. Zlepšení 
konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, konkrétně v opatření I.1.4 Pozemkové úpravy 
(dále také „opatření I.1.4“), definoval čtyři záměry, na které mohli žadatelé čerpat peněžní 
prostředky: 

 zaměření území a všech polohopisných prvků a další geodetické práce pro vytvoření 
návrhu pozemkových úprav dle zákona č. 139/2002 Sb.1, 

 vytyčení nově navržených pozemků vycházející ze schváleného návrhu pozemkové 
úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb., 

 vyměření pozemků dle § 21a zákona č. 229/1991 Sb.2, 

 realizace plánů společných zařízení na základě schváleného návrhu pozemkových úprav 
dle § 9 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. 

                                                 
1
  Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona 

č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů.  

2
  Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. 
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Ministerstvo zemědělství (dále také „MZe“) realizovalo do 31. 12. 2012 pozemkové úpravy 
prostřednictvím organizačního útvaru Ústřední pozemkový úřad (dále také „ÚPÚ“). 
 
Státní pozemkový úřad (dále také „SPÚ“), který byl zřízen k 1. 1. 2013 podle zákona 
č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, 
převzal mj. činnosti zrušeného ÚPÚ. ÚPÚ a SPÚ realizovaly pozemkové úpravy ve smyslu 
zákona č. 139/2002 Sb. prostřednictvím svých územních pracovišť (zde označovány jako 
krajské pozemkové úřady), která byla v pozici žadatele o dotaci v rámci PRV. 
 
Státní zemědělský intervenční fond (dále také „SZIF“) jako platební agentura na základě 
usnesení vlády ze dne 23. ledna 2002 č. 102 plnil funkci zprostředkovatele finanční podpory 
z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace poskytoval na základě Pravidel, kterými se 
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV, opatření I.1.4 – Pozemkové 
úpravy (dále jen „Pravidla PRV“). 
 
Aby bylo možné zjištěné skutečnosti objektivně vyhodnotit, rozšířil NKÚ kontrolované 
období v některých souvislostech na období od roku 2003, příp. 2007, do roku 2014, 
tj. od účinnosti zákona č. 139/2002 Sb., resp. na programové období PRV. V letech 2007 
až 2014 bylo na pozemkové úpravy vynaloženo celkem 13 055 mil. Kč. 
 
Činnosti související s pozemkovými úpravami prověřil Nejvyšší kontrolní úřad u ÚPÚ, SPÚ 
a SZIF. Dále bylo ke kontrole vybráno pět krajských pozemkových úřadů (pracoviště pro 
Jihomoravský kraj, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj a Plzeňský kraj), kde 
byla prověřena realizace celkem deseti vybraných komplexních pozemkových úprav (dále 
také „KoPÚ“). Objem kontrolovaných peněžních prostředků u vybraného vzorku činil 
187 mil. Kč, jednalo se o prostředky vynaložené v období let 2003 až 2013 (příloha č. 1). 
 
Základní pojmy 

Pozemkové úpravy jsou definovány ustanovením § 2 zákona č. 139/2002 Sb., který od 
1. 1. 2013 stanoví: „Pozemkovými úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně 
uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití 
pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření 
vlastníků půdy. V těchto souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí 
pozemky nové, k nimž se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena 
v rozsahu rozhodnutí podle § 11 odst. 8. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení 
kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání diverzifikace hospodářské 
činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení životního prostředí, 
ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména v oblasti snižování 
nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů v krajině a zvýšení ekologické 
stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako 
neopomenutelný podklad pro územní plánování.“ 
 
Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v obvodu pozemkových úprav bez 
ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim. Obvod 
pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami v jednom katastrálním území 
a v případě potřeby i v navazující části sousedícího katastrálního území. 
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Pozemkové úpravy jsou zpravidla prováděny formou KoPÚ a zahrnují především tyto 
činnosti: 

 průzkumné a geodetické práce, 

 vyhotovení soupisu nároků vlastníků pozemků a odsouhlasení těchto nároků, 

 vytvoření plánu společných zařízení, 

 připravení návrhu nového uspořádání pozemků, 

 vydání rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy, 

 vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 

 zápis nového stavu do katastru nemovitostí, 

 realizace návrhu společných zařízení. 
 
Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy – pozemkový úřad rozhodne o schválení 
návrhu pozemkové úpravy.  
 
Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv – pozemkový úřad na základě 
schváleného návrhu pozemkové úpravy rozhodne o výměně nebo přechodu vlastnických 
práv, o výši úhrady a lhůtě podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení 
nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům. 
 
Ukončená pozemková úprava3 – zahrnuje správní činnosti ve smyslu zákona č. 139/2002 Sb. 
ukončené vydaným pravomocným rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 
 
Realizovaná pozemková úprava3 – zahrnuje realizaci společných zařízení vyplývajících ze 
schváleného návrhu pozemkových úprav. 
 
Plán společných zařízení (dále také „PSZ“) – soubor opatření navržených v ukončené 
pozemkové úpravě, tvoří kostru pozemkových úprav a zahrnuje podle § 9 odst. 8 zákona 
č. 139/2002 Sb.:  
a) opatření ke zpřístupnění pozemků, 
b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu, 
c) vodohospodářská opatření sloužící k odvedení povrchových vod a ochraně území před 

záplavami, 
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability. 
 
Informační systém pozemkových úprav (dále také „ISPÚ“) – webový portál eAGRI, subportál 
Venkov, registr Přehled pozemkových úprav (https://eagri.cz/ssl/web/mze/venkov/). ÚPÚ 
a následně SPÚ zde evidují základní údaje o pozemkových úpravách. NKÚ pracoval s daty 
z neveřejné části ISPÚ aktualizované ke dni 12. 1. 2015.  
 
Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném pro kontrolované období. 

 
 

  

                                                 
3
  Zdroj: manuál k databázi pozemkových úprav v informačním systému pozemkových úprav. 

https://eagri.cz/ssl/web/mze/venkov/
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II. Shrnutí skutečností zjištěných při kontrole 
 
1. Čerpání peněžních prostředků 

Roční čerpání peněžních prostředků určených na pozemkové úpravy v období 2007 až 2014 
bylo velmi nerovnoměrné a činilo 1 172 mil. Kč až 2 117 mil. Kč. Na nerovnoměrnost 
čerpání měly vliv zejména níže uvedené aspekty: 
- Nevhodné nastavení Pravidel PRV, kdy MZe nestanovilo pro příjemce dotace povinnost, 

aby neprodleně po uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem informoval SZIF o sjednané 
ceně díla. SZIF alokoval peněžní prostředky určené na předfinancování PRV podle 
předpokládaných cen projektů doložených v žádostech o poskytnutí dotace. Rozdíl mezi 
alokovanými prostředky a cenami stanovenými na základě zadávacího řízení činil cca 
50 % předpokládaného objemu. Doba, po kterou byly alokované prostředky takto 
smluvně vázány a nemohly být využity pro realizaci dalších projektů, činila až 19 měsíců. 

- Organizační změny (zrušení Pozemkového fondu ČR a vznik SPÚ k 1. 1. 2013), na základě 
kterých došlo v letech 2013–2014 oproti roku 2012 k poklesu financování pozemkových 
úprav z prostředků Pozemkového fondu ČR (dále také „PF ČR“) cca o 320 mil. Kč ročně. 

- Využití rozpočtovaných prostředků na předfinancování PRV v letech 2011 až 2013 pouze 
z 35 až 61 %. 

 
Peněžní zdroje a jejich čerpání 

V letech 2007 až 2014 bylo na pozemkové úpravy vynaloženo z více zdrojů celkem 
13 055 mil. Kč. Zdroje financování pozemkových úprav a jejich vývoj uvádí tabulka č. 1, 
grafické znázornění je obsaženo v grafu č. 1. 
 
Graf č. 1 – Vývoj a podíl prostředků hrazených z jednotlivých zdrojů  (v mil. Kč) 
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Tabulka č. 1 – Vývoj čerpání peněžních prostředků na pozemkové úpravy dle zdrojů 
financování (v mil. Kč) 

Zdroj financování 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

VPS 663 800 630 700 697 611 699 674 5 474 

Předfinancování PRV 0 400 919 507 436 317 415 1 390 4 384 

PF ČR/SPÚ 153 243 218 346 309 373 51 53 1 746 

Ostatní zdroje 420 182 229 162 178 273 7 * 1 451 

Celkem 1 236 1 625 1 996 1 715 1 620 1 574 1 172 2 117 13 055 

Zdroj: podklady SPÚ.  
* Údaj nebyl v době kontroly k dispozici. 

 
Prostředky z kapitoly státního rozpočtu 398 – Všeobecná pokladní správa činily 42 % 
celkových výdajů na pozemkové úpravy za roky 2007–2014. Při jejich čerpání nedocházelo 
k mimořádným výkyvům, každoročně bylo čerpáno cca 700 mil. Kč. 
 
Prostředky Pozemkového fondu ČR byly na financování pozemkových úprav vynakládány do 
31. 12. 2012. Po zrušení PF ČR bylo financování částečně zajištěno z rozpočtu nově vzniklého 
Státního pozemkového úřadu. Přesto v letech 2013 a 2014 došlo oproti roku 2012 k výpadku 
financování v objemu cca 320 mil. Kč ročně. Prostředky z těchto zdrojů činily 13 % celkových 
výdajů na pozemkové úpravy za roky 2007–2014.  
 
Ostatní zdroje financování pozemkových úprav tvořily prostředky na předfinancování 
operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (do roku 2008), prostředky 
státního rozpočtu určené na protipovodňovou ochranu (do roku 2012) a prostředky dalších 
subjektů (např. obce, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Lesy České republiky, s. p.). Tyto zdroje se 
na financování pozemkových úprav v letech 2007–2014 podílely celkově z 11 %. 
 
Prostředky na předfinancování Programu rozvoje venkova činily 34 % celkových výdajů na 
pozemkové úpravy za roky 2007–2014. Rozpočtované peněžní prostředky určené na 
předfinancování PRV byly ve sledovaném období čerpány velmi nerovnoměrně, a to 
v rozmezí od 317 mil. Kč do 1 390 mil. Kč ročně, tj. cca 35–100 % rozpočtu. Prostředky PRV 
poskytoval ÚPÚ/SPÚ prostřednictvím SZIF, a to formou dotace. 
 
Tabulka č. 2 – Předfinancování PRV v letech 2007–2014  (v mil. Kč) 

Rok Upravený rozpočet Skutečnost Rozdíl  % plnění rozpočtu 

2007 0 0 0 0 

2008 820 400 420 49 

2009 919 919 0 100 

2010 671 507 164 76 

2011 715 436 279 61 

2012 915 317 598 35 

2013 915 414 501 45 

2014 1 404 1 390
 

14 99 

Zdroj: průvodní zprávy závěrečných účtů kapitoly 329 – Ministerstvo zemědělství za roky 2007–2013; informace SPÚ.  

 
Jednou z příčin nerovnoměrného a nízkého čerpání alokovaných prostředků byl nesoulad 
mezi cenami projektů uvedenými v dohodách o poskytnutí dotace (zde cena vycházela 
z předpokládané hodnoty veřejné zakázky stanovené dle ceníku stavebních prací) a cenami 
uvedenými ve smlouvách o dílo uzavřených se zhotoviteli. NKÚ na vybraném vzorku (příloha 
č. 2) ověřil, že SZIF se informaci o rozdílu mezi těmito cenami dozvěděl průměrně po 
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241 dnech, a to z předložené žádosti o proplacení výdajů, příp. z hlášení o změnách. Po tuto 
dobu byly alokované prostředky vázány a nemohly být využity pro realizaci dalších projektů. 
K nápravě stavu došlo ze strany MZe až v roce 2014, kdy provedlo změnu Pravidel PRV. SPÚ 
v roce 2014 čerpal 2,8krát více peněžních prostředků na předfinancování PRV, než bylo 
průměrné roční čerpání v letech 2008–2013.  
 
2. Cíle pozemkových úprav 

NSPRV jako jeden ze základních dokumentů strategického řízení a programování v oblasti 
rozvoje venkova stanovil pro ČR na léta 2007–2013 tyto tři hlavní cíle:  

 zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podporou restrukturalizace, 
rozvoje a inovací;  

 zlepšování životního prostředí a krajiny podporou ekologicky šetrných způsobů 
hospodaření s půdou;  

 zlepšování kvality života ve venkovských oblastech a povzbuzení diverzifikace 
hospodářské činnosti.  

 
Hlavní cíle NSPRV byly pro pozemkové úpravy blíže specifikovány v PRV, konkrétně 
v opatření I.1.4. Nastavené cíle jsou z hlediska plnění velmi dlouhodobé a obtížně 
měřitelné, což znesnadňuje jejich exaktní vyhodnocení ve střednědobém horizontu 
programového období.  
 

 Restrukturalizace pozemků a rozvoj půdního potenciálu; zvýšení konkurenceschopnosti 

Ukončené pozemkové úpravy, zejména identifikace pozemků a jejich vlastníků, slouží jako 
podklad pro obnovu katastrálního operátu. Navržením optimálního tvaru pozemků 
a poskytnutím možnosti snadného vytyčení pozemků v terénu vytvářejí podmínky pro 
racionální hospodaření a pro rozvoj trhu s půdou. 
 
Pozemkové úřady v průběhu správního řízení mj. řeší majetkoprávní vztahy, duplicitní zápisy 
vlastnictví k pozemkům, dávají podnět k dodatečnému projednání dědictví po vlastníkovi, 
jehož pozemky jsou dotčeny řízením o pozemkových úpravách, a v návrhu nového 
uspořádání pozemků scelují roztříštěnost zemědělského půdního fondu4. Rozhodnutím 
pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv je pozemková úprava 
ukončena a slouží příslušnému katastrálnímu úřadu jako podklad pro obnovu katastrálního 
operátu5. 
 

                                                 
4 

 Dle § 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, tvoří zemědělský půdní fond orná 
půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. Do zemědělského půdního fondu 
náležejí rovněž rybníky s chovem ryb nebo vodní drůbeže a nezemědělská půda potřebná k zajišťování 
zemědělské výroby, např. polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní 
nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, technická 
protierozní opatření apod. 

5
  Katastrální operát tvoří: soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a její číselné 

vyjádření; soubor popisných informací; dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu 
souboru geodetických informací, včetně místního a pomístního názvosloví; sbírka listin a protokoly 
o vkladech, záznamech, poznámkách (viz § 5 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí). 
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NKÚ na vzorku deseti komplexních pozemkových úprav ověřil, že všechny byly řádně zapsány 
do katastru nemovitostí a na dotčených územích vznikla nová digitální katastrální mapa 
umožňující kdykoliv snadné vytyčení pozemků v terénu.  
 

 Vývoj rozsahu realizovaných komplexních pozemkových úprav  

NSPRV a následně PRV stanovily pro programové období 2007–2013 požadavek na 
přírůstek ploch s realizovanými pozemkovými úpravami o 8 procentních bodů (dále jen 
„p.b.“). MZe vykázalo ke dni 31. 12. 2014 splnění tohoto cíle ve výši 13 p.b. – viz tabulka 
č. 6. Vykazovaná hodnota ale vyjadřovala nárůst ploch s pozemkovými úpravami 
s vydaným pravomocným rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv, 
a nikoli nárůst ploch s reálně provedenými pozemkovými úpravami. 
 
V České republice bylo k 31. 12. 2013 celkem 13 054 katastrálních území o rozloze 
7 886 707 ha6. Provedení pozemkových úprav se nepředpokládá na přibližně 
930 katastrálních územích, která svým charakterem nejsou pro pozemkové úpravy vhodná 
(např. husté osídlení, horské oblasti, CHKO). V ISPÚ bylo ke dni 12. 1. 2015 zapsáno 
1 810 pozemkových úprav, které byly ukončeny vydáním pravomocného rozhodnutí 
o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Pozemkové úpravy byly ukončeny na 
829 443 ha, což je cca 19 % plochy zemědělské půdy (do roku 2006 na 6 % plochy a v období 
2007–2014 na 13 % plochy7). V rámci těchto ukončených pozemkových úprav byla v plánech 
společných zařízení navržena opatření na celkem 86 590 ha. Opatření byla realizována na 
7 529 ha (cca 9 %) zamýšlené výměry. 
 
Na základě dosavadního vývoje lze předpokládat, že provádění pozemkových úprav bude 
i bez ohledu na pomalý postup realizace navržených společných zařízení pokračovat několik 
dalších desetiletí.  
 

 Zlepšení infrastruktury, včetně zabezpečení přístupnosti pozemků, zlepšení životního 
prostředí a krajiny a zajištění udržitelnosti vodního hospodářství 

Od roku 1995 došlo v ČR z celkové plochy opatření navržených v PSZ k realizaci pouze 11 % 
opatření ke zpřístupnění pozemků, 7 % opatření k ochraně zemědělského půdního fondu, 
10 % vodohospodářských opatření a 5 % opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. 
Pomalý postup realizace navržených společných zařízení ukazuje na skutečnost, že 
předpoklady vytvořené pro naplnění cílů komplexních pozemkových úprav zůstaly ve velké 
míře nevyužity.  
 
V rámci KoPÚ byla od roku 1995 navržena opatření ke zpřístupnění pozemků na ploše 
50 889 ha, protierozní opatření na ploše 9 173 ha, opatření ke zlepšení vodního režimu 
krajiny na ploše 3 424 ha a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí na ploše 

                                                 
6
  Zdroj: souhrnný přehled o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí ČR, stav ke dni 31. 12. 2013. 

7
  MZe nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami vypočítává nikoli jako změnu podílu 

realizovaných pozemkových úprav na výměře zemědělského půdního fondu vyjádřenou v p. b., nýbrž jako 
podíl výměry území s ukončenou pozemkovou úpravou (jednoduchou + komplexní) ve vztahu k ploše 
zemědělského půdního fondu (zdroj: informace MZe).  
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23 104 ha. Poměr navržených opatření a skutečně realizovaných opatření v rámci ČR je 
uveden v tabulce č. 3. 
 
Tabulka č. 3 – Poměr navržených a realizovaných opatření v rámci ČR ke dni 12. 1. 2015 

Druh opatření 
Navrhovaná 
opatření (ha) 

Realizovaná 
opatření (ha)  

% realizace 

Opatření ke zpřístupnění pozemků 50 889 5 448 10,7 

Protierozní opatření (nezahrnuje organizační 
a agrotechnická opatření) 

9 173 633 6,9 

Vodohospodářská opatření 3 424 358 10,5 

Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí 23 104 1 090 4,7 

Celkem 86 590 7 529 8,7 

Zdroj: ISPÚ. 

 
Ze zjištěných údajů vyplývá, že nejčastěji jsou k realizaci navrhována opatření ke zpřístupnění 
pozemků (polní cesty) a vodohospodářská opatření. 
 
Pozemkový úřad po projednání se zastupitelstvem obce a se sborem zástupců vlastníků 
pozemků stanoví s ohledem na potřeby vlastníků a se zřetelem k finančním zdrojům postup 
realizace společných zařízení vyplývajících ze schváleného návrhu pozemkové úpravy 
a stanoví priority realizace v daném katastrálním území. Potřeby realizace společných 
zařízení jsou v jednotlivých katastrálních územích zcela nesouměřitelné a vyplývají z místních 
podmínek a poměrů. MZe ani SPÚ nemají nastavena kritéria pro výběr konkrétních 
katastrálních území s ukončenými KoPÚ, kde je možné přistoupit k realizaci společných 
zařízení, ani kritéria pro výběr prioritních opatření, která budou realizována přednostně. 
Krajské pozemkové úřady posuzují potřeby v jednotlivých katastrálních územích 
individuálně. 
 
Kontrolou u pěti krajských pozemkových úřadů byly zjišťovány základní údaje o navržených 
a realizovaných opatřeních z plánů společných zařízení za období 2003–2014. Z celkového 
počtu 17 495 navržených společných zařízení byly vypracovány realizační projektové 
dokumentace pro 919 společných zařízení (cca 5 %) a z nich bylo realizováno 488 společných 
zařízení (cca 3 %). Viz tabulka č. 4. 
 
Tabulka č. 4 – Základní údaje o navržených a realizovaných společných zařízeních* 

 

Celkový 
počet 

společných 
zařízení 

Procentní 
vyjádření 

– z toho: 

opatření ke 
zpřístupnění 

pozemků 

protierozní 
opatření 

vodohospo-
dářská 

opatření 

opatření 
k ochraně 

a tvorbě ŽP 

Navržená 
společná zařízení 

17 495 100 % 52,9 %  8,8 % 11,2 % 27,1 % 

z toho: 
vyprojektovaná 

919 5,3 % 56,5 % 9,2 % 14,8 % 19,5 % 

z toho: 
realizovaná 

488 2,8 % 60,0 % 7,2 % 13,5 % 19,3 % 

Zdroj: podklady SPÚ. 
* Tabulka uvádí data o společných zařízeních schválených v komplexních pozemkových úpravách, které byly 

zahájeny od 1. 1. 2003 a ukončeny rozhodnutím o výměně nebo přechodu vlastnických práv do 
31. 12. 2013 – zachycen je stav u pěti vybraných krajských pozemkových úřadů k datu 31. 12. 2014. 

Pozn.: ŽP – životní prostředí. 
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Ze 488 realizovaných společných zařízení bylo cca 60 % opatření ke zpřístupnění pozemků, 
7 % protierozních opatření, 14 % vodohospodářských opatření a 19 % opatření k ochraně 
a tvorbě životního prostředí. Na realizaci těchto 488 společných zařízení bylo vynaloženo 
celkem 1 176 mil. Kč, z toho 82 % na opatření na zpřístupnění pozemků, 3 % na protierozní 
opatření, 13 % na vodohospodářská opatření a 2 % na opatření k ochraně a tvorbě životního 
prostředí. 
 
Graf č. 2 – Počty navržených, vyprojektovaných a realizovaných společných zařízení podle 

typu opatření u pěti vybraných krajských pozemkových úřadů 

 
Pozn.: a) opatření ke zpřístupnění pozemků, b) protierozní opatření, c) vodohospodářská opatření, d) opatření 
k ochraně a tvorbě životního prostředí. 

 
Opatření k ochraně zemědělského půdního fondu před erozí 

Na území ČR je dle údajů Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v. v. i., (dále jen 
„VÚMOP“) ohroženo cca 50 % orné půdy vodní erozí a téměř 10 % erozí větrnou. Na 
převážné ploše orných půd ohrožených erozí není prováděna systematická ochrana, která by 
udržovala ztráty půdy v přípustných hodnotách8. Průměrná roční ztráta půdy každoročně 
tyto hodnoty překračuje, a dochází tak k trvalému úbytku orné půdy. 
 
Komplexní pozemkové úpravy jsou základním nástrojem, který řeší problém eroze v celém 
daném území zpracováním souboru organizačních, agrotechnických a technických 
protierozních opatření.  
 
MZe a od 1. 1. 2013 SPÚ mají možnost sledovat pomocí ISPÚ postup realizace opatření, 
u kterých jsou investorem. Opatření provedená jinými subjekty nejsou centrálně sledována, 
protože oznamovací povinnost jiných investorů vůči MZe nebo SPÚ není stanovena. 
 
MZe zavedlo ve veřejném registru půdy LPIS9 vrstvu erozní ohroženosti půd a ve spolupráci 
s VÚMOP provádí monitoring eroze zemědělské půdy, čímž získává detailní informace 

                                                 
8
  Přípustná hodnota smyvu činí 1 t/ha/rok u půd mělkých (4 % výměry zemědělské půdy), 4 t/ha/rok 

u středně hlubokých půd (80 % výměry zemědělské půdy) a 10 t/ha/rok u půd hlubokých (16 % výměry 
zemědělské půdy); jsou-li tyto hodnoty plněny, je zaručeno, že erozí rozrušená a odnesená půda je 
průběžně nahrazována nově vytvořenou půdou a nedochází k jejímu trvalému úbytku. 

9
  Land Parcel Identification System (LPIS) – evidence využití půdy podle uživatelských vztahů. Registr vznikl na 

základě zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Hlavním účelem LPIS je ověřování údajů v žádostech 
o dotace, a to zejména v případech, kdy jsou dotace poskytovány ve vazbě na zemědělskou půdu. 

9 250 

1 547 

1 956 

4 742 

519 

85 
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35 

66 

94 
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o nastalých erozních událostech a škodách na zemědělské půdě. Protierozní opatření 
schválená v rámci ukončených pozemkových úprav se do této vrstvy erozní ohroženosti 
nevkládají, a monitoring erozních událostí tak není provázán s pozemkovými úpravami 
z hlediska preventivní péče o zemědělský půdní fond. 
 
Kontrolou dat uložených v ISPÚ a v LPIS a zároveň i fyzickou kontrolou na místě Nejvyšší 
kontrolní úřad u vybraného vzorku komplexních pozemkových úprav zjistil případy, kdy 
schválená preventivní protierozní opatření spočívající ve změně využívání půdních bloků 
(tj. trvalé zatravnění orné půdy) nebyla vlastníky pozemků (v rozporu se schváleným 
návrhem KoPÚ) v praxi realizována.  
 
3. Ukazatele pozemkových úprav 

Ukazatele výstupu „počet podporovaných projektů“ a „celkový objem investic“ a ukazatel 
výsledku „nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami“, které MZe nastavilo 
v rámci PRV pro monitorování a hodnocení opatření I.1.4, odpovídají na otázky, kolik 
projektů bylo podpořeno, kolik bylo celkem proinvestováno a jaká část zemědělského 
půdního fondu byla zahrnuta a zpracována v ukončených komplexních pozemkových 
úpravách. Tyto ukazatele nemonitorují průběh ani stav realizace opatření navržených v PSZ 
a rovněž tak nemají vypovídací schopnost o účinnosti realizovaných opatření. 
 

 Ukazatel „počet podporovaných projektů“  

Nastavený ukazatel byl naplněn. Tento ukazatel vyjadřuje pouze množství dotovaných 
projektů, nehodnotí jejich náročnost ani dosažení cílů PRV. 
 
V rámci opatření I.1.4 na období 2007–2013 mělo být původně podpořeno celkem 
1 400 projektů. MZe po schválení monitorovacím výborem10 PRV tento ukazatel snížilo na 
810 projektů, tj. snížení o 42,1 %.  
 
Tabulka č. 5 – Ukazatel: „počet podporovaných projektů“ 

Ukazatel 
Ukazatel 

schválený 
2007 

Ukazatel po 
změnách 
6/2010 

Ukazatel po 
změnách 
4/2014 

Uzavřené dohody o poskytnutí 
dotace 

k 31. 12. 2013 k 31. 12. 2014 

Počet podporovaných 
projektů 

1 400 1 210 810 454 810 

Zdroj: výroční zprávy o implementaci PRV, přehled o jednotlivých kolech výzev PRV. 

 
K 31. 12. 2014 uzavřel SZIF dohody o poskytnutí dotace pro 810 projektů a do doby ukončení 
kontroly schválil uzavření dohod u dalších 83 projektů. Ukazatel je v současnosti naplněn. 
 
Naprostá většina projektů (92 %) byla zaměřena na realizaci vybraných společných zařízení, 
kde se jednalo o finančně náročnější projekty. Zbývajících 8 % projektů se vztahovalo 
k finančně méně náročným projektům (doplnění a vybudování podrobného polohového 
bodového pole, zaměření skutečného stavu, geometrické a polohové určení obvodu 

                                                 
10

  Monitorovací výbor byl zřízen v souladu s čl. 77 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 za účelem monitorování 
efektivního vynakládání finančních prostředků a správné realizace PRV. 
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pozemkových úprav, vytyčení a zaměření lomových bodů hranic pozemků, vypracování 
geometrických plánů). Absolutní hodnota ukazatele „počet podporovaných projektů“ 
nezobrazuje rozdílnou náročnost jednotlivých projektů a nemá potřebnou vypovídací schopnost 
ve vztahu k hodnocení dosažení cílů PRV.  
 

 Ukazatel „celkový objem investic“  

Tento ukazatel nebyl k 31. 12. 2014 splněn, ale peněžní prostředky lze v rámci PRV čerpat 
podle pravidla n+2 i v roce 2015. 
 
Ukazatel „celkový objem investic“ ve výši 194 329 tis. € byl na základě návrhu monitorovacího 
výboru PRV a po schválení Evropskou komisí snížen na 159 033 tis. €. Kontrolou NKÚ bylo 
ověřeno, že výdaje na pozemkové úpravy byly čerpány nerovnoměrně a ukazatel „celkový objem 
investic“ nebyl k 31. 12. 2014 splněn. Přesná výše skutečného plnění ukazatele bude známa až 
po ukončení realizace všech projektů, tj. po 30. 6. 2015.  
 

 Ukazatel „nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami“  

Ukazatel byl k 31. 12. 2014 splněn, avšak nastaven byl zavádějícím způsobem, neboť 
nevyjadřuje výměru ploch, na nichž byla realizována společná zařízení, ale pouze plochu 
dotčenou pozemkovými úpravami ve fázi vydání pravomocného rozhodnutí o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv.  
 
Vzhledem k tomu, že takto nastavený ukazatel nepodává relevantní informace o skutečné 
realizaci navržených společných zařízení, která jsou zásadní pro naplnění cílů vážících se na 
racionální hospodaření, ochranu zemědělské půdy, vody a zvýšení biodiverzity a ekologické 
stability, je jeho vypovídací schopnost ve vztahu k cílům nastaveným v PRV velmi nízká. 
 
V rámci opatření I.1.4 na období 2007–2013 byl ukazatel stanoven na 8 p.b. 
 
Tabulka č. 6 – Ukazatel „nárůst plochy s realizovanými pozemkovými úpravami“ 

Ukazatel  
Ukazatel 

schválený 2007 
Ukazatel po 

změnách 6/2010 
Skutečnost k 31. 12. 2014 

Nárůst plochy s realizovanými 
pozemkovými úpravami 

9 p.b. 8 p.b. 13,45 p.b. 

Zdroj: výroční zprávy o implementaci PRV, údaj k 31. 12. 2014 převzat z ISPÚ. 

 
4. Informační systém pozemkových úprav 

V ISPÚ byly Ústředním pozemkovým úřadem, resp. od 1. 1. 2013 jsou Státním pozemkovým 
úřadem evidovány údaje o pozemkových úpravách a o průběhu realizace navržených 
společných zařízení, kterou zajišťovaly krajské pozemkové úřady. Údaje jsou uváděny od 
roku 1995. Podle údajů ISPÚ bylo v ČR ukončeno 1 810 komplexních pozemkových 
úprav, z toho u 131 není uveden žádný návrh společného zařízení.  
 
Kontrolou NKÚ bylo zjištěno, že v rámci těchto 131 pozemkových úprav byla provedena 
opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření, opatření ke zlepšení vodního režimu 
krajiny a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Dále bylo zjištěno, že v některých 
případech jsou v ISPÚ uváděny nepřesné nebo neúplné údaje, případně že některá 
pracoviště nerespektují metodický pokyn pro vkládání údajů do informačního systému 
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a například do předpokládaného rozsahu realizace zahrnují i tzv. cesty doplňkové, u nichž se 
pouze vytyčují hranice pozemku. Na nepřesnosti v evidenci upozorňovaly již výsledky 
kontrolní akce NKÚ č. 06/34. 
 
Z nepřesné evidence navrhovaných a realizovaných společných zařízení ke zpřístupnění 
pozemků, protierozních opatření pro ochranu půdního fondu, vodohospodářských 
opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí není možné určit přesný celkový 
rozsah provedených prací, a proto je obtížné objektivně vyhodnotit plnění stanovených 
cílů.  
 
5. Právní úprava pozemkových úprav s vazbou na meziresortní vztahy  

Právní úprava neumožňuje MZe nebo SPÚ vymáhat po vlastnících pozemků realizaci 
navržených a schválených organizačních a agrotechnických protierozních opatření. Realizace 
pozemkových úprav a dopady erozních událostí jsou monitorovány v rámci působnosti MZe, 
ale nástroje dohledu a případných sankcí za nerealizování schválených opatření jsou v gesci 
Ministerstva životního prostředí.  
 
Krajské pozemkové úřady předkládají navržený plán společných zařízení dotčeným orgánům 
státní správy, které mohou uplatnit svá stanoviska k tomuto návrhu. Mezi dotčené orgány 
státní správy patří mimo jiné orgány ochrany zemědělského půdního fondu11, vodoprávní 
úřady12 a orgány ochrany životního prostředí13. Pozemkový úřad po nabytí právní moci 
rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy předá část návrhu týkající se plánu 
společných zařízení příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Dotčené 
orgány státní správy tak získají informace o navrhovaných protierozních opatřeních, 
opatřeních ke zlepšení vodního režimu krajiny a o navrhovaných opatřeních k ochraně 
a tvorbě životního prostředí včetně parcelních čísel pozemků, na kterých jsou společná 
zařízení navržena, a obdrží také informace o vlastnících těchto pozemků. 
 
Mezi MZe a Ministerstvem životního prostředí neprobíhá přímá spolupráce nebo koordinace 
postupu ve věci realizace a kontroly dodržování protierozních a vodohospodářských opatření 
navržených v pozemkových úpravách. 
 
6. Hodnocení realizovaných pozemkových úprav  

Vyhodnocení cílů NSPRV (tj. zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení 
životního prostředí a krajiny, zlepšování kvality života ve venkovských oblastech 
a povzbuzení diverzifikace hospodářské činnosti) provádí MZe v rámci průběžného 
hodnocení PRV pomocí případových studií. Pro oblast komplexních pozemkových úprav byly 
v roce 2013 vypracovány dvě případové studie, ze kterých vyplývají přínosy KoPÚ zejména 
pro vlastníky pozemků a pro obce – přínosem je především identifikace pozemků 
a vypořádání vlastnických vztahů. Ostatní zemědělské subjekty, které hospodaří ve větší míře 
na pronajatých pozemcích, hodnotí pozitivně zejména vyjasnění vlastnické struktury 
a zajištění dostupnosti pozemků, resp. zlepšení infrastruktury sloužící zemědělské činnosti. 

                                                 
11

  § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. 
12

  § 104 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). 
13

  § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
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MZe vzhledem k dlouhodobosti a obtížné měřitelnosti nastavených cílů nevyhodnocuje 
systematicky účinnost opatření realizovaných na základě PSZ v oblasti zlepšení životního 
prostředí a krajiny, ekologické stability a odtokových poměrů krajiny. Za účelem vytvoření 
hodnoticího nástroje schválilo MZe projekt Hodnocení účinnosti realizace komplexních 
pozemkových úprav, který byl realizován v letech 2009–2013 vybranými vysokými školami. 
Cílem projektu bylo navrhnout metodiku hodnocení účinnosti projekce a realizace 
pozemkových úprav, ověřit vliv realizace pozemkových úprav na jednotlivé komponenty 
krajiny a optimalizovat projekci plánu společných zařízení s ohledem na jejich vzájemné 
propojení. 
 
Projekt byl v roce 2013 dokončen a dle závěrečné zprávy byl cíl projektu splněn. Výsledkem 
je metodika hodnocení účinnosti projekce a realizace KoPÚ a software pro hodnocení 
účinnosti projekce a realizace KoPÚ. 
 
V době dokončení kontroly NKÚ byl software v základní testovací verzi a používal se pouze ve 
školství. MZe předpokládalo jeho další vývoj na základě podnětů a připomínek odborné 
veřejnosti, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce funkční využitelnosti. Výstupy 
projektu Ministerstvo zemědělství v době kontroly k praktickému hodnocení komplexních 
pozemkových úprav nevyužívalo.  
 
 

III. Vyhodnocení 
 

Prostředky z Programu rozvoje venkova určené na pozemkové úpravy byly v průběhu 
programového období 2007–2013 čerpány nerovnoměrně, což ve svém důsledku zpomalilo 
postup realizace schválených pozemkových úprav. Ve snaze dočerpat stanovenou alokaci 
v letech 2014 a 2015 (tj. čerpání prostředků podle pravidla n+2) došlo v tomto období 
k vysokému nárůstu čerpání prostředků.  
 
Peněžní prostředky vynaložené na zpracování pozemkových úprav byly účelně využity 
v oblasti vypořádání vlastnických vztahů k zemědělské půdě a scelení půdního fondu, 
a tedy i návazné obnově katastrálního operátu. 
V oblasti realizace plánu společných zařízení (tj. v oblasti reálného provádění navržených 
a schválených opatření) nelze využití peněžních prostředků objektivně vyhodnotit. 
V mnoha případech zůstává realizace schválených plánů společných zařízení dlouhodobě 
pouze v teoretické rovině nebo dochází jen k jejich částečné realizaci, tj. provedení několika 
vybraných prioritních opatření. Neprovedení navržených opatření v celém rozsahu ohrožuje 
dosažení smyslu a cílů pozemkových úprav a rovněž znemožňuje vyhodnotit přínosy těchto 
opatření.  
 

Cíle stanovené v PRV pro opatření I.1.4 jsou z hlediska dosažení velmi dlouhodobé 
a obtížně měřitelné, což znesnadňuje jejich exaktní vyhodnocení v rámci programového 
období, z tohoto důvodu jsou hodnoceny pomocí případových studií. Ukazatele, které MZe 
nastavilo pro monitorování a hodnocení průběhu pozemkových úprav, nemají vypovídací 
schopnost o stavu realizace navržených opatření ani o účinnosti pozemkových úprav. 
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Realizace pozemkových úprav, u kterých již bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o výměně 
nebo přechodu vlastnických práv, je velmi pomalá a neúplná. Od roku 1995 bylo v ČR 
dokončeno pouze cca 9 % ze všech opatření navržených v plánech společných zařízení – 
součástí těchto plánů byla opatření ke zpřístupnění pozemků, k ochraně půdního fondu, 
vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. 
 
Předpoklady vytvořené zpracováním návrhů komplexních pozemkových úprav pro 
naplnění cílů v oblastech důsledné ochrany zemědělské půdy, zlepšení odtokových poměrů 
krajiny a minimalizace povodňových škod a stejně tak předpoklady k obnovení struktury 
krajiny a zvýšení celkové ekologické stability krajiny zůstaly ve velké míře nevyužity. 
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Seznam zkratek 

 

ČR – Česká republika 

CHKO – chráněná krajinná oblast 

ISPÚ – Informační systém pozemkových úprav 

KoPÚ – komplexní pozemková úprava 

MZe – Ministerstvo zemědělství 

NKÚ – Nejvyšší kontrolní úřad 

NSPRV – Národní strategický plán rozvoje venkova České republiky na 
období 2007–2013  

p.b. – procentní bod 

PF ČR – Pozemkový fond ČR 

Pravidla PRV – Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na 
projekty PRV, opatření I.1.4 – Pozemkové úpravy 

PRV – Program rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013  

PSZ – plán společných zařízení 

SPÚ – Státní pozemkový úřad 

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond 

ÚPÚ – Ústřední pozemkový úřad  

VPS – kapitola státního rozpočtu 398 – Všeobecná pokladní správa 

VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i. 
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Příloha č. 1 

 (v tis. Kč) 

Číslo 
KoPÚ 

Název KoPÚ 
Datum 

ukončení 
KoPÚ*  

Výměra 
obvodu 

KoPÚ (ha) 

Krajský pozemkový 
úřad pro 

Výdaje na 
KoPÚ do 

31. 12. 2013 

z toho prostředky 
EU na projekty 

PRV** 

2202 Nenkovice 7. 7. 2009 607 Jihomoravský kraj 26 085 8 210 

2396 Šatov 19. 4. 2007 1133 Jihomoravský kraj 11 071 3 609 

1953 Houdkovice 6. 10. 2007 387 Královéhradecký kraj 16 133 8 094 

2649 Lukavice 28. 11. 2008 986 Královéhradecký kraj 21 106 9 048 

2147 Mladoňovice 12. 2. 2007 902 Kraj Vysočina 23 084 0 

2033 Bitětice 1. 6. 2010 276 Kraj Vysočina 10 142 4 777 

1922 Odrlice 23. 1. 2007 421 Olomoucký kraj 15 161 5 312 

1933 Tučín 26. 11. 2007 452 Olomoucký kraj 36 029 7 474 

1999 Dražeň 24. 4. 2009 695 Plzeňský kraj 20 295 9 403 

2543 Hájek u Všerub 13. 3. 2009 357 Plzeňský kraj 8 347 3 841 

Celkem: 187 453 59 768 

Zdroj: dokumentace kontrolovaných KoPÚ. 
*  Datum ukončení KoPÚ je den nabytí právní moci rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 
**  Peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie (bez povinného spolufinancování z národních 

zdrojů). 
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Příloha č. 2 

Registrační číslo žádosti 
Datum 

podpisu 
Dohody 

Výdaje dle 
Dohody 

(v Kč) 

Datum 
podpisu 

SoD 

Datum 
HoZV nebo 

ŽoP 

Doba od 
podpisu SoD 
a HoZV/ŽoP 
v měsících 

Doba od 
podpisu SoD 
a HoZV/ŽoP 

ve dnech 

Datum 
žádosti 

o proplacení 

Skutečně 
poskytnutá 

dotace 

Proplaceno 
z ceny 

v Dohodě 
(v %) 

07/0021140a/451/001821 28. 4. 2009 3 371 000 22. 6. 2009 2. 6. 2010 12 345 25. 3. 2011 801 640 23,8 

08/005/1140d/231/003442 21. 4. 2009 15 500 000 8. 4. 2010 30. 11. 2010 8 236 22. 11. 2010 9 690 236 62,5 

09/007/1140d/452/003393 13. 10. 2010 4 790 000 14. 10. 2010 7. 1. 2011 3 85 22. 2. 2011 2 895 732 60,5 

11/014/1140d/564/005900 5. 6. 2012 22 761 000 12. 10. 2012 7. 11. 2013 13 391 7. 11. 2013 10 946 165 48,1 

11/014/1140d/564/005037 5. 6. 2012 7 408 686 23. 5. 2012 7. 2. 2013 9 260 7. 2. 2013 4 812 274 65,0 

11/014/1140d/232/005153 14. 6. 2012 14 930 000 *12. 7. 2010 12. 12. 2012 6 181 10. 5. 2013 12 537 712 84,0 

11/014/1140d/232/006619 13. 6. 2012 9 656 860 9. 7. 2012 2. 4. 2013 9 267 2. 4. 2013 5 121 083 53,0 

11/014/1140d/452/004935 14. 6. 2012 16 000 000 6. 9. 2012 22. 7. 2013 11 319 3. 2. 2014 10 791 674 67,4 

11/014/1140d/452/005941 14. 6. 2012 11 369 000 28. 8. 2012 7. 8. 2013 11 344 16. 12. 2013 9 167 755 80,6 

11/014/1140d/671/006624 12. 6. 2012 16 359 303 13. 8. 2012 4. 11. 2013 13 380 8. 11. 2013 9 965 620 60,9 

12/015/1140d/563/000286 3. 10. 2012 15 995 410 27. 9. 2012 10. 4. 2014 19 560 10. 4. 2014  6 369 385 39,8 

08/005/1140d/453/003569 4. 5. 2009 10 533 999 14. 7. 2009 25. 8. 2010 14 407 1. 11. 2010 3 855 693 36,6 

09/007/1140d/453/003430 15. 11. 2010 16 026 520 28. 7. 2011 9. 5. 2012 10 286 9. 5. 2012  6 128 574 38,2 

11/014/1140d/452/005278 20. 6. 2012 3 439 050 29. 6. 2012 22. 7. 2013 13 388 19. 11. 2013 828 790 24,1 

12/015/1140d/452/000302 17. 10. 2012 8 176 784 11. 5. 2012 10. 10. 2012 5 152 27. 2. 2014 4 861 832 59,5 

07/002/1140d/671/001763 16. 5. 2008 9 242 922 22. 9. 2008 22. 9. 2008 0 0 7. 12. 2009 4 318 648 46,7 

08/005/1140d/672/003461 15. 4. 2009 9 033 003 11. 5. 2009 26. 10. 2009 6 168 30. 9. 2010 4 968 448 55,0 

09/007/1140d/671/003243 8. 11. 2010 9 701 551 26. 4. 2011 2. 5. 2011 0 6 4. 10. 2011 3 746 316 38,6 

11/014/1140d/671/006460 25. 6. 2012 15 484 881 20. 8. 2012 6. 9. 2012 1 17 22. 11. 2013 7 082 561 45,7 

12/015/1140d/671/000259 16. 10. 2012 7 481 113 24. 7. 2013 12. 8. 2013 1 19 14. 4. 2014 3 891 334 52,0 

07/002/1140c/231/001616 30. 4. 2008 2 628 591 17. 10. 2008 8. 7. 2009 9 264 29. 7. 2009 530 000 20,2 

08/005/1140d/232/003693 27. 5. 2009 16 793 280 22. 12. 2008 15. 1. 2010 13 389 12. 3. 2010 7 538 706 44,9 

09/007/1140d/231/003419 4. 11. 2010 14 806 114 15. 6. 2011 30. 6. 2011 1 15 26. 6. 2012 6 151 786 41,5 

11/014/1140d/232/005213 14. 6. 2012 19 100 000 27. 8. 2012 14. 12. 2012 4 109 10. 5. 2013 7 883 705 41,3 

12/015/1140d/231/000262 10. 10. 2012 3 385 000 20. 9. 2012 22. 7. 2013 10 305 25. 9. 2013 1 647 296 48,7 

07/002/1140d/562/001481 16. 4. 2008 18 106 599 29. 9. 2008 3. 2. 2010 16 492 25. 2. 2010 7 373 549 40,7 

08/005/1140c/563/003673 9. 4. 2009 2 499 952 10. 3. 2010 15. 3. 2011 12 370 4. 4. 2011 1 220 240 48,8 

09/007/1140d/564/003443 3. 11. 2010 10 501 540 19. 10. 2010 1. 11. 2010 0 13 27. 4. 2012 4 035 297 38,4 

11/014/1140d/564/005079 11. 6. 2012 12 779 212 12. 9. 2012 19. 3. 2013 6 188 10. 9. 2013 5 926 558 46,4 

12/015/1140d/564/000311 25. 10. 2012 46 355 000 7. 12. 2012 19. 6. 2013 6 194 24. 4. 2014 15 676 696 33,8 

Celkem   374 216 370       7 218   180 765 305   

Průměr z 30 projektů   12 473 879     8 241   6 025 510     48,3  

Zdroj: podklady SZIF. 

* Ve výpočtu použito datum podpisu dohody místo SoD. 
Dohoda – dohoda o poskytnutí dotace mezi ÚPÚ a SZIF. 
HoZV – hlášení o změně výdajů. 
SoD – smlouva o dílo. 
ŽoP – žádost o platbu. 

 


