

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

„Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu“

(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
jednající: PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce, na
základě pověření
IČ: 49370227
DIČ: neplátce DPH

(dále jen „Objednatel“)

a

PM6 s.r.o.

se sídlem: Předvoje 449, Praha 6 – Veleslavín, 162 00
č. účtu: 43-4760200257/0100
IČO: 28903200
DIČ: CZ28903200
jednající: Ing. Vítem Červeným, jednatelem

(dále jen „Konzultant“)

2. Účel dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 30. 11. 2017 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) a dne 31. 1. 2018 dodatek č. 1 ke smlouvě. Účelem tohoto dodatku jsou dodatečné práce, které byly již promítnuty do smlouvy s projektantem a které vyplývají zejména:

- a. z nutnosti realizovat „technickou“ změnu ÚR (z důvodů legislativních)
- b. z nutnosti realizovat ÚR na tepelné čerpadlo země-voda jako nejvhodnější obnovitelný zdroj energie budovy
- c. z realizace úspory záměnou lehkého obvodového pláště za tzv. těžkou fasádu
- d. z požadavku na zkrácení prodlevy se zahájením stavby a z dodatečného požadavku na zajištění stavebního povolení na zařízení staveniště,

které mají za následek prodloužení doby projektování o dva měsíce a nutně se promítají i do činností Konzultanta. Tyto vyvolané činnosti jsou oceněny v nabídce Konzultanta ze dne 5. 3. 2018, která je přílohou tohoto dodatku.

3. Úprava Přílohy č. 3 – Odměna a platba

Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 3 – Odměna a platba se doplňuje za druhý odstavec části PŘÍPADNÉ DODATEČNÉ NEBO VÝJIMEČNÉ SLUŽBY o odstavce:

V průběhu I. etapy fáze projektování a nad rámec stanovené paušální platby bude fakturována jako dodatečná práce, způsobem popsaným v části Způsob plateb Přílohy č. 3 Smlouvy, částka ve výši **357 590 Kč** bez DPH, resp. **432 684 Kč** vč. 21 % DPH.

4. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 z nich obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Konzultant.
- 4.4. Součástí tohoto dodatku je příloha: Nabídka Konzultanta na dodatečné práce ze dne 5. 3. 2018

V Praze dne - 8 -03- 2018

V Praze dne - 8 -03- 2018

Za Konzultanta:

Za Objednatele:



.....
Ing. Vít Červený, jednatel



.....
PhDr. Radek Haubert, vrchní ředitel správní sekce, na základě pověření

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
PhDr. Radek Haubert,
Vrchní ředitel správní sekce,
na základě pověření

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7

Dne: 05.03.2018

Kopie: Ing. Vladimír Bednář

Věc: **Nabídka na rozšíření činností Správce a Zástupce správce stavby - projektového řízení, a činností jeho konzultantů CM, na projektu NKU – výstavba sídla**

Vážený pane doktore,
na základě společného jednání a postupu projektu, si Vám dovoluji zaslat nabídku na rozšíření – prodloužení naší spolupráce při realizaci prací na výše uvedeném projektu a činnostech na něm již námi vykonávaných.

1. CÍL KLIENTA

Cílem klienta je vzhledem:

- a. k nutnosti realizovat „technickou“ změnu ÚR (z důvodů legislativních)
- b. k nutnosti realizovat ÚR na tepelné čerpadlo země-voda jako nejvhodnější obnovitelný zdroj energie budovy
- c. k záměru realizace úspory vyplývající ze záměny lehkého obvodového pláště za tzv. těžkou fasádu
- d. k požadavku na zkrácení prodlevy se zahájením stavby a tedy z toho vycházejícího dodatečného požadavku na zajištění stavebního povolení na zařízení staveniště,

2. PŘEDMĚT – NABÍZENÉ ČINNOSTI

Jedná se, tak jako dosud, dle uzavřené smlouvy, pouze o časové prodloužení poskytování činností.

3. TERMÍN

Časovost spolupráce bude probíhat dle harmonogramu projektování, a předpokládáme dobu 2 měsíců.

PM6 s.r.o.

Sídlo:
Předvoje 449
162 00 Praha 6

Kancelář:
Generála Příky 26
160 00 Praha 6

Tel.: +420 224 234 656
E-mail: pm6@pm6.cz
www.pm6.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 152154
IČ: 289 03 200 DIČ: CZ28903200

4. CENA

Nabízená cena vychází z uzavřeného smluvního vztahu a z předpokládaného prodloužení času projektování. Cena předpokládá nasazení následujících funkcí a jejich hodinového ohodnocení dle stávající smlouvy, navýšení počtu hodin a výpočtu celkové ceny za funkci

CM	787	50	39 350
BIMM	787	20	15 740
ZSS	1210	150	181 500
SS	1 210	100	121 000
			357 590

V nabídce uvažujeme dobu trvání prodloužení projektování o 2 měsíce

Celková nabízená cena představuje 357 590,- Kč

Cena je uvedena bez DPH.

Fakturaci navrhujeme - měsíčně dle smlouvy

5. ZPŮSOB SPOLUPRÁCE

Nabídka počítá se spoluprací – dle stávající smlouvy a to formou dodatku


6. TÝM PM6

Tým – dle stávající smlouvy

V případě dotazů mne, prosím, neváhejte kontaktovat.

Díky za spolupráci.

S úctou a s pozdravem,

Vít Červený 
PM6 s.r.o.

