
Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/09 

Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže 
 
 
Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále 
jen „NKÚ“) na rok 2013 pod číslem 13/09. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval 
člen NKÚ Ing. Karel Sehoř. 
 
Cílem kontroly bylo prověřit stav zadávání veřejných zakázek zadávaných ústředními orgány 
státní správy podle § 18 a § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, včetně 
souvisejících veřejných zakázek. Dokumentovat tento stav a prověřit hospodaření 
s peněžními prostředky státu vynakládanými na zadávání veřejných zakázek v oblasti 
informačních technologií Ministerstvem obrany. 
 
Kontrolovaným obdobím byly roky 2009 až 2012, v případě věcných souvislostí i období 
předcházející a navazující. 
 
Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo obrany (dále také „MO“). Kontrola byla prováděna 
od března do srpna roku 2013. 
 
 

I. Úvod 
 
Ministerstvo obrany je dle zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních 
orgánů státní správy České republiky, mj. ústředním orgánem státní správy pro 
zabezpečování obrany České republiky, řízení Armády České republiky a správu vojenských 
újezdů.  
 
Ministerstvo obrany je organizační složkou státu, samostatnou účetní jednotkou a správcem 
rozpočtové kapitoly 307. 
 
Cíle informatizace resortu MO, analýza současného stavu a koncepcí MO platné pro 
kontrolované období byly formulovány mj. v materiálu Koncepce informatizace resortu MO 
z roku 2005, resp. v Koncepci informatizace resortu MO z roku 2012, která je závazná pro 
cyklus střednědobého plánování (na roky 2013–2017) komunikačních a informačních 
systémů a pro následnou přípravu a realizaci výzkumných, vývojových, akvizičních 
a provozních projektů komunikačních a informačních systémů. Procesy k organizačnímu 
a normativnímu zajišťování informačních technologií jsou řešeny vnitřními předpisy MO.  
 
MO využívá komunikační infrastrukturu stacionární a mobilní. Mobilní komunikační 
infrastruktura zahrnuje operační taktické systémy velení a řízení vzdušných sil, pozemních 
sil, zbraňové systémy a senzory, tj. např. radiolokátory. Stacionární komunikační 
infrastruktura zahrnuje zejména informační systémy (dále také „IS“) spadající do kategorie 
administrativně-správní. Některé z kontrolovaných informačních systémů jsou vedeny 
v režimu utajení, ale utajované informace nebyly předmětem kontroly. 
 
Dle předložené dokumentace provozuje MO následující informační systémy:  
štábní informační systém Armády ČR, 
informační systém logistiky, 
finanční informační systém, 
informační systém o službě a personálu, 
digitální vojenský informační systém o území, 
informační systém mobilizačních příprav, 
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informační systém Vojenské policie, 
informační systém vojenského zdravotnictví, 
informační systém Univerzity obrany, 
systém elektronické podpory obchodování, 
intranet MO, 
operačně-taktický systém velení a řízení pozemních sil, 
operačně taktický systém velení a řízení vzdušných sil. 
 
Pozn.: Všechny právní předpisy jsou aplikovány ve znění účinném v kontrolovaném období. 

 
 

II. Skutečnosti zjištěné při kontrole 
 
1. Přehled veřejných zakázek zadávaných bez soutěže 

Jedním ze zdrojů informací byl pro NKÚ informační systém veřejných zakázek (dále také 
„ISVZ“), který je provozován v gesci Ministerstva pro místní rozvoj podle zákona o veřejných 
zakázkách a je doplňován z informačního systému MO o hodnoty veřejných zakázek 
uzavíraných podle ustanovení § 18 zákona o veřejných zakázkách. 
 
Kontrola NKÚ se na MO zaměřila na nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky z oblasti 
informačních a komunikačních technologií (dále jen „ICT“) zadávané podle ustanovení § 18 
a zejména podle § 23 zákona o veřejných zakázkách. MO uzavíralo tyto veřejné zakázky 
přímo s osloveným uchazečem s odvoláním na výjimky z působnosti zákona o veřejných 
zakázkách a s odvoláním na zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).  
 
V ISVZ lze vyhledat údaje uvedené v následujících tabulkách. Většinu všech uvedených 
veřejných zakázek (92 %) zadávají ústřední orgány státní správy, v jejichž čele stojí člen 
vlády (dále jen „ministerstva“). 
 
Tabulka č. 1 – Přehled veřejných zakázek ministerstev a dalších ústředních orgánů 

státní správy za období 2009–2012 

Veřejné zakázky  Počet Kč vč. DPH Podíl 

Všechny 2 810 56 686 089 751 100,00 % 

- z toho v JŘBU (§ 23) 977 20 993 560 863 37,03 % 

Všechny ICT 595 12 334 888 761 100,00 % 

- z toho ICT v JŘBU (§ 23) 442 7 565 930 547 61,34 % 
Zdroj: informační systém veřejných zakázek (ISVZ). 
Pozn.: JŘBU – jednací řízení bez uveřejnění. 

 
Tabulka č. 2 – Přehled veřejných zakázek ministerstev za období 2009–2012 

Veřejné zakázky Počet Kč vč. DPH Podíl 

Všechny 2 641 52 153 652 170 100,00 % 

- z toho v JŘBU (§ 23) 925 19 693 205 298 37,76 % 

Všechny ICT 544 11 685 782 878 100,00 % 

- z toho ICT v JŘBU (§ 23) 404 7 257 780 643 62,11 % 
Zdroj: ISVZ. 

 
Tabulky ukazují, že průměrné využívání JŘBU při zadávání všech veřejných zakázek se 
pohybuje kolem 37 %. V oblasti ICT se tento podíl zvyšuje na hodnotu kolem 62 %.  
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Tabulka č. 3 – Přehled veřejných zakázek MO za období 2009–2012 

Veřejné zakázky Počet Kč vč. DPH Podíl 

Všechny 511 14 382 894 930 100,00 % 

- z toho v JŘBU (§ 23) 114 6 139 856 695 42,69 % 

Všechny ICT 89 3 608 016 891 100,00 % 

- z toho ICT v JŘBU (§ 23) 54 2 225 660 940 61,69 % 
Zdroj: ISVZ. 

 
U MO se zvyšuje podíl veřejných zakázek zadávaných v JŘBU asi o 5 %, podíl veřejných 
zakázek v JŘBU na ICT prakticky kopíruje průměrný podíl ostatních ministerstev vykazovaný 
v ISVZ. Databáze ISVZ neobsahují veřejné zakázky realizované podle ustanovení § 18 
zákona o veřejných zakázkách, a proto NKÚ porovnal pouze hodnoty veřejných zakázek 
zveřejněných v ISVZ.  
 
Tabulka č. 4 – Rozšířený přehled veřejných zakázek MO za období 2009–2012 

Veřejné zakázky Počet Kč vč. DPH Podíl 

Všechny 1 127 33 659 291 474 100,00 % 

- z toho v JŘBU (§ 23) 114 6 139 856 695 18,24 % 

- z toho výjimky (§ 18) 616 19 276 396 544 57,27 % 

Všechny ICT 120 4 906 432 881 100,00 % 

- z toho ICT v JŘBU (§ 23) 54 2 225 660 940 45,36 % 

- z toho výjimky (§ 18) 31 1 298 415 990 26,46 % 
Zdroj: ISVZ a MO. 

 
Tabulka č. 4 zahrnuje navíc údaje MO o využívání výjimek podle § 18 zákona o veřejných 
zakázkách. Podíl zakázek zadávaných bez soutěže se tak zvyšuje na 75,51 % a v oblasti 
ICT na 71,82 %.  
 
Dle zjištění NKÚ neodpovídá databáze ISVZ skutečnosti, protože MO v rozporu s § 83 
zákona o veřejných zakázkách nepředalo provozovateli Věstníku veřejných zakázek ke 
statistickým účelům informace o všech veřejných zakázkách. Při kontrole 36 veřejných 
zakázek (zadaných podle ustanovení § 23 zákona o veřejných zakázkách) NKÚ zjistil, že 
MO tři zakázky ve finančním objemu 139,4 mil. Kč do informačního systému neoznámilo.  
 
V rámci boje vlády proti korupci bylo také ministru obrany usnesením vlády České republiky 
ze dne 22. února 2010 č. 158, o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, uloženo 
informovat vládu, a to před zahájením jednání o podpisu smlouvy, o nadlimitních veřejných 
zakázkách zadávaných na základě výjimky podle § 18 a v jednacím řízení bez uveřejnění 
podle § 23 zákona o veřejných zakázkách. Součástí informace bylo vymezení předmětu 
a důvodu veřejné zakázky, její předpokládaná hodnota, druh zadávacího řízení a platební 
podmínky. NKÚ zjistil, že MO splnilo povinnost danou tímto usnesením ve všech případech, 
které se týkaly kontrolovaných smluv. Informace požadované usnesením vlády však dle NKÚ 
nic nevypovídají o správnosti druhu zvoleného zadávacího řízení, o způsobu stanovení ceny 
nebo o délce závislosti na dodavateli a nelze z nich vyčíst oprávněnost výše stanovené ceny 
zakázky.  
 
2. Kontrolované informační systémy 

NKÚ vybral ke kontrole zejména zadávání veřejných zakázek na stacionární informační 
systémy, jejichž užívání zajišťuje základní provozní činnosti chodu MO. Ke kontrole bylo 
vybráno 5 veřejných zakázek realizovaných na základě ustanovení § 18 zákona o veřejných 
zakázkách a 36 veřejných zakázek realizovaných na základě ustanovení § 23 zákona 
o veřejných zakázkách; při sestavování kontrolního vzorku se NKÚ zaměřil zejména na 
systémy aplikačního programového vybavení: finanční informační systém (dále také „FIS“), 
štábní informační systém (dále také „ŠIS“), informační systém logistiky (dále také „ISL“), 
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informační systém o službě a personálu (dále také „ISSP“) a automatizace spisové a archivní 
služby (dále také „ASAS“). 
 
U zakázek realizovaných podle ustanovení § 18 zákona o veřejných zakázkách nezjistil NKÚ 
porušení právních předpisů. Výsledek kontroly veřejných zakázek realizovaných podle 
ustanovení § 23 zákona o veřejných zakázkách je popsán v následujícím textu. 
 
Tabulka č. 5 – Sumární přehled kontrolovaných veřejných zakázek v oblasti  

vybraných IS 

Aplikační programové vybavení/druh 
Technické zhodnocení 

(v mil. Kč) 

Technická podpora 

(v mil. Kč) 

Finanční informační systém 175,6 67,1 

Štábní informační systém 117,5 157,7 

Informační systém logistiky 185,9 63,9 

Informační systém o službě a personálu 159,0 60,0 

Automatizace spisové a archivní služby 71,7 37,3 

Celkem 709,7 386,0 
Zdroj: smlouvy MO. 

 
V období let 2009 až 2012 bylo u kontrolovaných informačních systémů (FIS, ŠIS, ISL, ISSP 
a ASAS) realizováno ze strany MO technické zhodnocení v úhrnné výši 709,7 mil. Kč 
vč. DPH, z toho úpravy informačních systémů vyvolané změnami právní úpravy činily dle 
informace MO a výpočtu NKÚ celkem 345,4 mil. Kč vč. DPH, tj. 49 % realizovaných 
technických zhodnocení. 
 
MO s ohledem na autorská práva dodavatelů realizuje dlouhodobě veřejné zakázky na 
vybrané informační systémy formou JŘBU. MO u žádného z dlouhodobě užívaných 
informačních systémů nevyhodnotilo smluvní vztah jako závislost na stávajícím dodavateli, 
kterou je třeba zrevidovat. Smluvní vztah mezi MO a dodavateli vybraných informačních 
systémů trvá až dvacet let. MO odstoupilo od smluvního vztahu pouze v jednom případě, 
a to z důvodu nespokojenosti s kvalitou informačního systému; ostatní kontrolované IS dle 
vyjádření MO potřebám resortu obrany vyhovují. 
 
Kontrolované veřejné zakázky na technické zhodnocení finančního informačního systému, 
informačního systému logistiky, informačního systému o službě a personálu, automatizované 
spisové a archivní služby a na technickou podporu těchto informačních systémů zadalo MO 
v JŘBU, což zdůvodnilo splněním podmínek § 23 odst. 4 písm. a) zákona o veřejných 
zakázkách, s tím, že předmět veřejné zakázky mohl být z důvodu ochrany výhradních práv 
splněn pouze určitým dodavatelem. 
 
Kontrolou zadávání veřejných zakázek na technické zhodnocení štábního informačního 
systému zjistil NKÚ tyto skutečnosti: 

 MO uzavřelo na základě JŘBU s odvoláním na autorská práva v roce 2009 smlouvu na 
upgrade řízení provozu štábního informačního systému. Předmět smlouvy však 
zahrnoval mj. dodávku aktualizovaných verzí komerčních softwarových produktů v ceně 
41,5 mil. Kč vč. DPH.  

 MO uzavřelo na základě JŘBU s odvoláním na autorská práva v roce 2010 smlouvu na 
rozšíření systému zabezpečení provozu štábního informačního systému. Předmět 
smlouvy zahrnoval mj. dodávku aktualizovaných verzí komerčních softwarových 
produktů v ceně 46,5 mil. Kč vč. DPH.  
 

V ostatních případech MO stanovilo v souladu s § 21 zákona o veřejných zakázkách 
odpovídající druh zadávacího řízení. 
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NKÚ zjistil, že softwarové produkty pořízené za celkem 88 mil. Kč byly dostupné 
prostřednictvím sítě distributorů, poskytovatelů řešení a dalších partnerů, v důsledku čehož 
se na jejich dodávku nevztahovala (na rozdíl od prostředí štábního informačního systému) 
výhradní práva stávajícího dodavatele. 
 
MO jako veřejný zadavatel porušilo ustanovení § 6 a § 21 odst. 2 zákona o veřejných 
zakázkách, neboť bylo povinno zadat zakázku na uvedené softwarové produkty v otevřeném 
řízení, protože k použití jednacího řízení bez uveřejnění nebyly splněny podmínky uvedené 
v ustanovení § 23 zákona o veřejných zakázkách, které zákon stanovuje jako nezbytné pro 
použití jednacího řízení bez uveřejnění. MO tak zrušilo soutěžní prostředí, neboť bez 
zákonného důvodu omezilo okruh možných dodavatelů, přičemž diskriminovalo všechny 
ostatní dodavatele na trhu, kteří byli schopni plnit poptávané služby.  
 
Za této situace nelze zcela vyloučit riziko, že rozpočtové prostředky byly použity 
nehospodárně. 
 
3. Stanovení hodnoty veřejných zakázek 

MO v kontrolovaném období 2009–2012 u vybraných informačních systémů (informační 
systém logistiky – pořízen v roce 1994, finanční informační systém – pořízen v roce 1996, 
štábní informační systém – pořízen v roce 1997, informační systém o službě a personálu – 
pořízen v roce 2004, automatizace spisové a archivní služby – pořízena v roce 2006) 
provedlo technická zhodnocení za 709,7 mil. Kč vč. DPH.  
 
NKÚ kontrolou zjistil, že v jednom případě byla hodnota technického zhodnocení vyšší než 
hodnota pořízení.  

 MO pořídilo v roce 2005 informační systém za 2,9 mil. Kč, ale za jeho technické 
zhodnocení vydalo již v následujícím roce 22 mil. Kč a za kontrolované období 
celkem 71,7 mil. Kč. Náklady na technické zhodnocení tak několikanásobně přesáhly 
pořizovací cenu informačního systému. MO zdůvodnilo tento postup rozšířením 
systému.  

 
Proces změn kontrolovaného aplikačního programového vybavení byl u MO rozdělen na 
několik fází. Nejprve MO definovalo požadavky, které předalo stávajícímu dodavateli 
k analýze možnosti realizace a k ocenění, což znamenalo, že dodavatel byl tím, kdo stanovil 
předpokládanou cenu dodávky. Následně provedlo MO vlastní kontrolu navrhovaného 
provedení vč. ocenění dodavatelem a specifikovalo požadavek technického zhodnocení 
aplikačního programového vybavení. Další fáze směřovala prostřednictvím jednacího řízení 
bez uveřejnění k podpisu smlouvy s dodavatelem. 
  
MO ve specifikaci technického zhodnocení uvádělo předpokládanou výši potřeby finančních 
prostředků na zadávanou dodávku. NKÚ zjistil, že úhrnná předpokládaná hodnota veřejných 
zakázek se blížila nebo rovnala ceně smluvní a míra shody sumy smluvních cen vůči sumě 
cen předpokládaných činila téměř 99 %.  
 
MO při stanovování předpokládaných hodnot dodávek vycházelo z cen, které v podstatě 
stanovil stávající dodavatel, resp. na jejichž stanovení se stávající dodavatel a zároveň 
uchazeč o novou zakázku významně podílel. MO od doby pořízení informačních systémů 
neprovedlo nikdy srovnání cen dodávek aplikačního programového vybavení s cenou 
obvyklou. Při až dvacetileté závislosti na jednom dodavateli hodnotí NKÚ stanovování cen ve 
spolupráci s dodavatelem jako nesystémovost, která vytváří prostředí s rizikem 
nehospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu. 
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4. Vazba veřejných zakázek na autorská práva 

MO zpracovalo veřejné zakázky týkající se dodávek kontrolovaného aplikačního 
programového vybavení bez procesních pochybení.  
 
MO si ve smlouvách s dodavateli aplikačního programového vybavení, jejichž předmět 
plnění naplňuje znaky díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., smluvně neošetřilo poskytnutí 
veškerých práv souvisejících s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k takovému dílu. 
Jedná se zejména o oprávnění umožňující výsledky vývoje aplikačního programového 
vybavení rozmnožovat, zveřejňovat, upravovat, zpracovávat a překládat, příp. spojit toto dílo 
s dílem jiným a zařadit je do díla souborného. MO dále zhotovitele nezavázalo k tomu, že na 
základě úpravy práv duševního vlastnictví v té které smlouvě dává Ministerstvu obrany 
oprávnění, aby mohlo výsledky vývoje aktualizovat, upravovat a modifikovat na základě 
řádného otevřeného výběrového řízení dle platného zákona o veřejných zakázkách.  
 
Podle pravidel Evropské unie, z nichž vychází zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, musí zadavatel vytvořit hospodářským subjektům podmínky pro rovný přístup 
a tyto podmínky nesmějí vést k vytváření neodůvodněných překážek pro otevření veřejných 
zakázek hospodářské soutěži. Používání ICT systémů založených na standardech místo na 
proprietárních technologiích1 umožní zadávání veřejných zakázek formou otevřeného řízení, 
protože standardy zpřístupňují nezbytné informace o systému komukoliv, takže systém 
mohou udržovat nebo vyvíjet další potenciální dodavatelé, a to v mnohem lepším 
konkurenčním prostředí.  
 
MO nemá zajištěn systém krizového chodu informačních systémů pro případ ukončení 
činnosti stávajícího dodavatele nebo pro případ, kdy podnikateli zanikne osvědčení vydané 
Národním bezpečnostním úřadem za účelem přístupu k utajovaným informacím (pakliže je 
vyžadováno). MO k otázce zabezpečení systémů v těchto krizových stavech uvedlo, že 
pokud dodavatel ztratí schopnost dodávat, musí se situace řešit novým smluvním vztahem. 
Nový smluvní vztah by pravděpodobně musel být sjednán vzhledem k předpokládané 
časové tísni za omezení hospodářské soutěže. 
 
 

III. Shrnutí 
 
Kontrola byla zaměřena na zjištění stavu zadávání veřejných zakázek bez soutěže 
s využitím výjimek a v jednacím řízení bez uveřejnění podle zákona o veřejných zakázkách.  
 
V kontrolovaném období uzavřelo MO u pěti informačních systémů smlouvy na technické 
zhodnocení za 709,7 mil. Kč a na technickou podporu za 386 mil. Kč. 
 
NKÚ kontrolou vybraných veřejných zakázek realizovaných v letech 2009–2012 v oblasti ICT 
zjistil tyto skutečnosti: 

 MO zadalo 71,82 % objemu veřejných zakázek mimo soutěžní prostředí (podle § 18 
a § 23 zákona o veřejných zakázkách).  

 MO přitom splnilo povinnost danou usnesením vlády ze dne 22. února 2010 č. 158, 
o opatřeních při zadávání veřejných zakázek, a informovalo vládu o přípravě smluv na 
nadlimitní veřejné zakázky zadávané na základě výjimky a v jednacím řízení bez 
uveřejnění podle zákona o veřejných zakázkách. 

 MO porušilo zákon o veřejných zakázkách, protože zadalo dvě zakázky na softwarové 
produkty celkem za 88 mil. Kč v jednacím řízení bez uveřejnění místo v otevřeném 

                                                 
1
  Technologie, které vlastník považuje za obchodní tajemství a poskytuje za restriktivních podmínek. 
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řízení. Za této situace nelze zcela vyloučit možnost, že rozpočtové prostředky byly 
použity nehospodárně. 

 MO při stanovování předpokládaných hodnot dodávek vycházelo z cen, které v podstatě 
stanovil stávající dodavatel, resp. na jejichž stanovení se stávající dodavatel a zároveň 
budoucí uchazeč o novou zakázku významně podílel.  

 MO od doby pořízení informačních systémů neprovedlo nikdy srovnání cen dodávek 
aplikačního programového vybavení s cenou obvyklou. Při až dvacetileté závislosti na 
jednom dodavateli hodnotí NKÚ stanovování cen ve spolupráci s dodavatelem jako 
nesystémovost, která vytváří prostředí s rizikem nehospodárného vynakládání 
prostředků státního rozpočtu. 

 MO nevyužilo možnost zavázat dodavatele aplikačního programového vybavení k tomu, 
aby na základě úpravy práv duševního vlastnictví v té které smlouvě umožnil 
Ministerstvu obrany výsledky vývoje aktualizovat, upravovat a modifikovat na základě 
řádného otevřeného výběrového řízení dle platného zákona o veřejných zakázkách.  

 Náklady na technická zhodnocení provozovaných informačních systémů značně 
ovlivňují časté změny právních předpisů. MO realizovalo veřejné zakázky na technická 
zhodnocení aplikačního programového vybavení za celkem 709,7 mil. Kč, z toho 
náklady na úpravy vyvolané změnou platných právních předpisů činily 345,4 mil. Kč, 
tj. 49 %. 

 MO nenahlásilo do systému ISVZ tři veřejné zakázky v objemu 139,4 mil. Kč 
(z 36 kontrolovaných zakázek), v důsledku čehož nejsou statistické údaje uváděné 
v tomto informačním systému provozovaném Ministerstvem pro místní rozvoj úplné.  

 
 

IV. Vyhodnocení 
 
NKÚ v této kontrolní akci vyhodnotil dva závažnější případy porušení platných právních 
předpisů při zadávání veřejných zakázek. Pozornost však byla věnována také systémovým 
nedostatkům, a to zejména stanovování cen veřejných zakázek a jevu zvanému „vendor 
lock-in“2. NKÚ dále upozornil na některé zásady, které prosazuje EU s cílem co nejvíce se 
vyhnout mj. i popsaným nedostatkům. 
 

 NKÚ nepovažuje smluvní ceny vzešlé z předpokládaných hodnot veřejných zakázek, 
které MO nikdy neporovnalo s cenou obvyklou, za objektivně stanovené. Uvedený 
postup může mít při dlouhodobé závislosti na jednom dodavateli negativní dopad na 
hospodárnost použití peněžních prostředků na realizaci takových veřejných zakázek. 

 U kontrolovaných veřejných zakázek lze identifikovat prvky efektu vendor lock-in, 
tj. problematiku faktické závislosti na jediném dodavateli. MO má uzavřené smluvní 
vztahy v délce trvání až 20 let a k jejich prodlužování využívá jednacích řízení bez 
uveřejnění s odvoláním na ochranu výhradních práv. V takových podmínkách neexistuje 
konkurenční prostředí. Snaha o snížení objemu veřejných zakázek realizovaných 
v jednacím řízení bez uveřejnění, s čímž souvisí uplatnění široké hospodářské soutěže, 
by měla být řešena jednotně na úrovni celé veřejné správy. 

 MO mohlo zvolit pokračování stávajícího stavu, ale v souladu s principy nastavení 
soutěžního prostředí mohlo zvolit i výstavbu nových systémů tak říkajíc „na zelené 
louce“. V případě nových zakázek mělo MO možnost vést licenční politiku takovým 
způsobem, aby se o následnou veřejnou zakázku na technické zhodnocení mohl 
ucházet i jiný dodavatel, nebo mohlo do zakázek na víceleté období zahrnout i následné 
technické zhodnocení a technickou podporu, tj. mohlo postupovat systémem „value for 
money“3.  

                                                 
2
  Vendor lock-in – (z angličtiny) vyjadřuje závislost na jednom dodavateli. 

3
  Value for money – (z angličtiny) termín „hodnota za peníze“ znamená, že veřejný sektor získává nejvyšší 

možnou a současně využitelnou hodnotu za vydané veřejné prostředky. 
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 Evropská komise představila v roce 2010 strategii Digitální agenda pro Evropu 
a označila závislost na poskytovateli (tzv. patovou situaci) za problém způsobený 
nedostatky v normalizaci, zadávání veřejných zakázek a v koordinaci veřejných orgánů. 
Podle zmíněné strategie je možné tento problém vyřešit pouze tehdy, budou-li různé 
části digitální agendy interoperabilní a založené na normách a otevřených platformách.  

 Upozornění na negativa vzniku závislosti na jednom dodavateli uvádí rovněž sdělení 
Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů s názvem: Prevence závislosti na poskytovateli: budování 
otevřených systémů informačních a komunikačních technologií prostřednictvím lepšího 
využití standardů při zadávání veřejných zakázek4. Z uvedeného dokumentu vyplývá, že 
pokud jsou orgány veřejné správy příliš závislé na jediném dodavateli a na jeho systému 
informačních a komunikačních technologií a tato závislost znemožňuje hospodářskou 
soutěž, nelze v dlouhodobém horizontu dosáhnout požadované efektivnosti – respektive 
nelze vytvořit maximální výstup s danými vstupy, případně daný výstup s minimální 
spotřebou vstupů. Tato závislost může vést také k promarnění příležitostí ve smyslu 
dalších inovací a k nehospodárnosti, zejména pokud dodavatel není schopen zajistit 
použitelnost systému i v budoucnosti.  
 
Výsledky studie publikované Evropskou komisí4 ukázaly, že otevřená výběrová řízení 
velmi účinně přitahují vyšší počet účastníků a že zdvojnásobení počtu účastníků snižuje 
hodnotu zakázky přibližně o 9 %. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že dle údajů 
uveřejněných v březnu 2013 v ISVZ ve vyhlášené veřejné zakázce v otevřeném řízení 
na elektronický systém spisové služby s předmětem plnění „Dodávka a implementace 
elektronického systému spisové služby včetně jeho rozvoje, vyplývající ze změn 
legislativy a komplexní podpory provozu“ předpokládalo MO cenu zakázky ve výši 
65,5 mil. Kč vč. DPH a vítězná nabídka činila 24,4 mil. Kč vč. DPH, tj. 37,25 % 
předpokládané hodnoty.  

                                                 
4
  Dokument s označením KOM(2013) 455 ze dne 25. června 2013 je k dispozici na adrese: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0455:FIN:CS:HTML 


